

INTEGRATIONSPROJEKT FAIR-ÄNDERUNG

Idee: Karina Jaros

Sportunion Leopoldau



INHALT

01. AUSGANGSLAGE	2
02. PROJEKTBEGRÜNDUNG	2
03. PROJEKTZIELE	2
04. PROJEKTORGANISATION	2
05. PROJEKTSTRUKTUR- UND TERMINPLAN	3
06. KOSTEN- UND RESSOURCENPLAN	4
07. PROJEKTBERICHT - ZWISCHENBILANZ	4
08. ZUKUNFTSAUSSICHTEN	4
09. BANKVERBINDUNG	4

01. AUSGANGSLAGE

Großfeldsiedlung/Leopoldau: über 50% Einwohneranteil mit nichtdeutscher Erstsprache

02. PROJEKTBEGRÜNDUNG

Leistbare freud- und sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche. Grundlegende, pädagogisch wertvolle Wertorientierung für ein FAIRES Miteinander im Siedlungsgebiet.

03. PROJEKTZIELE

Zugang zum Sport für alle, Sport als Weg der FAIRNESS für das Miteinander im Vereinsumfeld, Sport als fixer Bestandteil der Freizeit.

Solidaritätszuschuss macht Sport für alle leistbar.

FAIR-Änderung der sozialen Situation (im Umgang miteinander und mit Dingen) im Gebiet Großfeldsiedlung/Leopoldau durch:

- **Kooperation mit Schule(n)**
- **Aufnahme neuer Mitglieder, Integration im Verein**
- **Förderung der Aus- und Fortbildung junger ÜbungsleiterInnen**
- **Begegnungsraum für junge ÜbungsleiterInnen**
- **Teilnahme integrierter Mitglieder an Sommersportwoche**

04. PROJEKTORGANISATION

Projektinformation, Organisation Solidaritätszuschuss, Erfassung in Buchhaltung

05. PROJEKTSTRUKTUR- UND TERMINPLAN

Zeitraum	April bis Juni 2012	Sommerferien – Juli, August 2012
Projektversion	Testlauf	Testlauf
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung der Anmeldeformulare mit Info über Solidaritätszuschuss - Formel für Zuschuss entwickeln - Subkonto errichten - extra Verrechnung - Artikel schreiben 	<ul style="list-style-type: none"> - Powerpoint-Präsentation erstellen - Werbung planen
Werbung	Persönliche Ansprache	Persönliche Ansprache
Erfolg	Integration einzelner Kinder in bestehende wöchentliche Angebote	Sommerkurs in Güssing mit Integration einzelner Kinder
Fortbildung	Junge ÜbungsleiterInnen	Junge ÜbungsleiterInnen



Zeitraum	Schuljahre 2012/13/14/15/16/17	Sommerferien 2013/14/15/16/17
Projektversion	Projektversion „light“	Projektversion „light“
Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Info an ÜbungsleiterInnen durch Vereinszeitung und persönliche Gespräche - Formular für Solidaritätszuschuss auf Homepage - extra Verrechnung - Sponsorensuche 	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel schreiben - Werbung planen - Sponsorensuche
Werbung	Vereinszeitung, 1x Wagen beim Erntedankfest, persönliche Info an Schulen, Austeilen von Werbezetteln, Homepage	Persönliche Ansprache, Austeilen von Flyern, Homepage
Erfolg	Integration einzelner Kinder in bestehende wöchentliche Angebote	Sommerkurs in Gnas mit Integration einzelner Kinder, 2015/16/17 zeitgleich Sommerkurs für Erwachsene mit geistigem Handicap, großartig gelungenes Miteinander
Fortbildung	Junge ÜbungsleiterInnen	Junge ÜbungsleiterInnen

06. KOSTEN- UND RESSOURCENPLAN

Kosten

Gesamtkosten pro Schuljahr für die Projektversion „light“ im Durchschnitt bei 2500,- € (seit Beginn 2012).

Ressourcen

In bestehende Sportangebote (Ballspiele, Tanz, Turnen, Jiu Jitsu, Rhythmische Gymnastik, Sommersportwoche) werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap integriert. Organisation und Verwaltung klappen reibungslos.

07. PROJEKTBERICHT - ZWISCHENBILANZ

Projektziele	Erreichungsgrad
Kooperation mit Schule(n)	5/8, d.h. 62,5%
Integration von neuen Mitgliedern	100%
Förderung der Aus- und Fortbildung junger ÜbungsleiterInnen	100%
Begegnungsraum für junge ÜbungsleiterInnen anbieten	100%
Teilnahme integrierter Mitglieder an Sommersportwoche	100%

08. ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Im Schuljahr 2017/18 läuft das Projekt **FAIR-Änderung** weiter. Sollten mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, lässt sich der Radius entsprechend vergrößern.

09. BANKVERBINDUNG

Dieses Projekt wurde bisher zum Großteil durch private Spenden finanziert. Auch für die weiter laufende Initiative freuen wir uns über jede Unterstützung.

Kontobezeichnung: Österreichische Turn- und Sportunion Leopoldau

BIC: GIBAAATWWXXX

IBAN: AT312011100006507239