

Projektabschlussbericht: Integrationsprojekt FAIR-Änderung

Autorin des Dokuments	Karina Jaros	Erstellt am	17.06.2018
Dateiname	Projektabschlussbericht Integrationsprojekt FAIR-Änderung		
Seitenanzahl	5	Sportunion Leopoldau	

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Einleitung	3
2 Projektstammdaten	3
2.1 Projekttitel	3
2.2 Auftraggeber	3
2.3 Projektleiterin	3
2.4 Projektteam.....	3
2.5 Lenkungsausschuss	3
3 Meetings	3
4 Zielerreichung	4
4.1 Übersicht Projektziele.....	4
4.2 Gründe für Abweichungen	4
4.3 Budget	4
4.4 Erreichung der Ziele.....	4
5 Erkenntnisse	5
6 Projektabschluss	5
6.1 Folgeaufgaben.....	5
6.2 Freigabe des Auftraggebers.....	5

1 Einleitung

In den Jahren 2012 bis 2017 führte die Sportunion Leopoldau das **Integrationsprojekt FAIR-Änderung** durch. Der Fokus in der Vereinsumgebung, im Gebiet Leopoldau/Großfeldsiedlung in Wien, sollte auf leistbare, freud- und sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche gelenkt werden. Die grundlegende, pädagogisch wertvolle Wertorientierung in der Sportunion Leopoldau sollte durch Gewinn neuer Mitglieder zur Verbesserung des FAIREN Miteinander im Siedlungsgebiet beitragen.

Dieses Dokument beschreibt den Projektverlauf für das im Titel genannte Projekt.

2 Projektstammdaten

2.1 Projekttitlel

Integrationsprojekt FAIR-Änderung

2.2 Auftraggeber

Vorstand der Sportunion Leopoldau

2.3 Projektleiterin

Karina Jaros

2.4 Projektteam

Rollen	Name	Telefon	E-Mail
Projektleiterin	Daten bekannt, aus Datenschutzgründen nicht angegeben		
Projektmitarbeiterin			
Projektoffice			
Projektmitarbeiter			
Berater von außen			

2.5 Lenkungsausschuss

Abteilung	Name	Telefon	E-Mail
Vorstand	Daten bekannt, aus Datenschutzgründen nicht angegeben		
Buchhaltung			

3 Meetings

Datum	Inhalt
12.02.2012	Besprechung der Idee
12.03.2012	Präsentation der Ausarbeitung
16.03.2012	Beschlussfassung der Durchführung
09.11.2012	Hauptversammlung, öffentliche Präsentation des Projektes
21.08.2013	Austausch über Anlauf des Projektes
03.12.2013	Verbesserung des Formulars für den Solidaritätszuschuss
12.01.2014	Zwischenbericht
11.01.2015	Zwischenbericht
08.11.2015	Hauptversammlung, öffentlicher Bericht
10.01.2016	Zwischenbericht
15.01.2017	Zwischenbericht

14.01.2018	Abschluss
10.11.2018	Hauptversammlung, Bericht über das Projekt und die entstandene Initiative FAIR-Änderung

4 Zielerreichung

4.1 Übersicht Projektziele



Ziele	Erreichungsgrad	Status
Aufnahme und Integration neuer Mitglieder im Verein, Förderung des Mitgliedsbeitrages durch Solidaritätszuschuss	Erreicht	Weiterhin in Umsetzung
Integrative Teilnahme an der Sommersportwoche, Förderung durch Zuschuss	Erreicht	Weiterhin in Umsetzung
Aus- und Fortbildung junger Übungsleiter*innen, Förderung durch Kostenübernahme oder Zuschuss	Erreicht	Weiterhin in Umsetzung
Begegnungsraum für junge Übungsleiter*innen zum wöchentlichen Treffen und Sporttreiben schaffen	Teilweise erreicht	Weiterhin in Umsetzung
Koordination mit Schulen, Zusammenarbeit bei Werbung, Zusammenarbeit bei Events	Teilweise erreicht	Weiterhin in Umsetzung

4.2 Gründe für Abweichungen

Wöchentliche Treffen für die jungen Übungsleiter*innen wurden als zu häufig eingestuft. Bessere Kooperation mit Schulen scheitert am Zeitmangel der Vereinsfunktionär*innen.

4.3 Budget

Zu Beginn des Projektes wurde mit jährlichen Kosten von 2500,-€ gerechnet, diese beliefen sich jedoch im Durchschnitt auf 3200,-€ pro Jahr. Die Kosten konnten ausnahmslos gedeckt werden.



4.4 Erreichung der Ziele

Es konnten durch Vergabe des Solidaritätszuschusses zum Mitgliedsbeitrag, sowie zur Finanzierung der Sommersportwoche im Schnitt 19 Personen jährlich zur Teilnahme am Sportangebot der Sportunion Leopoldau gewonnen werden.

Jugendschulungen wurden in jedem Jahr in schwankendem Ausmaß gefördert.

Im Bereich der Werbung läuft die Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen bereits sehr gut.

5 Erkenntnisse

Die Einführung des Solidaritätszuschusses zum Ermöglichen der Teilnahme am Sportangebot kann als zielführend bewertet werden. Sowohl zur Unterstützung der Finanzierung für das wöchentliche Angebot als auch für den Besuch der Sommersportwoche meldeten immer wieder Personen Bedarf an. Das Wissen der Übungsleiter*innen und der sensible Umgang mit den förderungsbedürftigen Personen wirkten sich positiv aus.

Die Förderung der Aus- und Fortbildung der Jugend griff in allen Jahren, wurde jedoch in den Jahren, in denen es Gemeinschaftsunternehmungen gab, deutlich besser angenommen.

Ein Begegnungsraum für die Jugend zum regelmäßigen Treffen ließ sich aufgrund der Spartenvielfalt nicht verwirklichen. Stattdessen gibt es bei Projektabschluss den Modus von halbjährlichen Events, die von der Jugend gestaltet werden. Die Umsetzung von Treffen zum gemeinsamen Sporttreiben erfolgt durch in zweijährlichem Rhythmus stattfindende Wochenenden.

Die Verbesserung der Zusammenarbeit mit Schulen könnte in der Zukunft punktuell, anlassbezogen erfolgen.

6 Projektabschluss

6.1 Folgeaufgaben

Im Anschluss an das Projekt bleibt der etablierte Solidaritätszuschuss der Sportunion Leopoldau bestehen. Statt des Projektes steht nun die Initiative FAIR-Änderung, im Zuge derer die Abwicklung weiter laufen wird.

Die Sportunion Leopoldau verfolgt auch in Zukunft das Ziel, möglichst vielen Personen den Zugang zum Sport zu ermöglichen. Unsere Werte Respekt, Solidarität, Inklusion, Verlässlichkeit, Teamgeist und Fairness sollen erlebt und weitergetragen werden

6.2 Freigabe des Auftraggebers

Die hier dokumentierte Durchführung des Projekts und das Ergebnis erfüllen die Erwartungen des Auftraggebers. Das dokumentierte Ergebnis gilt mit Unterzeichnung als abgenommen.

Datum:	17.06.2018
Unterschrift Auftraggeber:	
Unterschrift Projektleiter:	